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Resumen: El presente artículo analiza la repercusión que en las tierras valencianas 
tuvieron las lluvias extremas acaecidas durante los últimos días de octubre de 1751, 
coincidentes con una sequía de orden general que estaba asentada en la Península 
Ibérica. Se desgranan los daños económicos en la estructura económica de las 
localidades afectadas así como el relativo a las infraestructuras hidráulicas y viarias. 
Asimismo se presta especial atención a cómo se organizaron las reconstrucciones de los 
edificios más importantes y los impedimentos coyunturales que surgieron en el 
desarrollo de las tareas. La documentación trabajada es de carácter oficial, que procede 
de diversos archivos del área alicantina. 
 
 





Abstract: The present work analyses the impact that the rough weather occurred during 
the last days in October 1751 in the Valencian land, coinciding with a general order 
drought that was settled in the Iberian Peninsula. The economic damages become 
separated from the hydraulic and road infrastructures. Additionally, special attention is 
paid to how the reconstructions of the most important buildings were organized and to 
the relevant procedures that appeared in the development of these tasks. The crafted 
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 Déficit o exceso hídrico. Sin puntos medios ni equilibrados. Dos caras de una 
misma moneda que históricamente y hasta nuestros días han definido a los territorios de 
la fachada mediterránea española: un ámbito geográfico marcado por el riesgo
2
. Este 
condicionante climático a la hora de abordar el estudio del pasado, sumado a los 
factores medioambientales del marco territorial de análisis, suponen una de las variables 
con las que el historiador tiene la posibilidad de adentrarse en las incidencias 
socioeconómicas que estos episodios de índole extremo ocasionaron en las sociedades 
preindustriales: sus repercusiones adversas a corto, medio y largo plazo y las estrategias 
de resistencia que se intentaron aplicar con el fin de, al menos, paliarlas
3
. Entre ellas, 
cabe destacar durante la modernidad: diversas retenciones hidráulicas (pantanos, rafas y 
azudes), proyectos para el aumento de los recursos de riego y agua potable (traslados de 
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 En el presente trabajo presentamos una de las lluvias torrenciales que mayor 
relevancia tuvieron en la segunda mitad del Setecientos en el solar valenciano. Aún más 
si cabe al ubicarse en términos climáticos dentro de una fase cálida dentro de la Pequeña 
Edad del Hielo
5
 inserta entre dos pulsaciones, el fin del Mínimo de Maunder (1645-
1715)
6
 y el comienzo de la oscilación Maldá (1760-1800)
7
, esta última con fuerte 
protagonismo en el levante peninsular español. Durante estos años, los períodos secos 
concatenados fueron acusados y la falta de cosechas una realidad constante
8
. Si nos 
centramos en la coyuntura previa al desastre en el solar valenciano y concretamente en 
las tierras meridionales, la variabilidad climática fue la principal protagonista
9
. Si la 
primera parte de la década de los cuarenta supuso un descenso de la incidencia de la 
sequía en comparación con los veinte y los treinta, sus últimos años estuvieron 
marcados por la falta de precipitaciones. Nos encontramos dentro de la denominada 
                                                                                                                                                                          
Ignasi, MANGUE ALFÉREZ y Luis Pablo MARTÍNEZ SANMARTÍN (eds.), Irrigation, Society, 
Landscape. Tribute to Thomas F. Glick, Valencia, Universitat Politècnica de València, 2014, pp. 362-
376; IDEM, “Anomalías hidrometeorológicas, prevención de riesgos y gestión de la catástrofe en la 
fachada mediterránea española durante el siglo XVIII” en Armando ALBEROLA ROMÁ (coord.), 
Clima, naturaleza y desastre. España e Hispanoamérica durante la Edad Moderna, Valencia, 
Publicacions Universitat de València, 2013, pp. 81-97; David BERNABÉ GIL, “Política hidráulica en la 
España de los Austrias” en Armando ALBEROLA ROMÁ (ed.), Cuatro siglos de técnica hidráulica en 
tierras alicantinas, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995, pp. 67-88; Antonio LÓPEZ 
GÓMEZ, Els embassaments valencians antics, València, Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports, 1987; Antonio GIL OLCINA, “Las políticas hidráulicas del reformismo ilustrado” en Antonio 
GIL OLCINA y Alfredo MORALES GIL (eds.), Hitos históricos de los regadíos españoles, Madrid, 
Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, 1992, pp. 143-182; Tomás V. PÉREZ MEDINA, 
“Agua para los regadíos meridionales valencianos: las presas del siglo XVII de Elx, Petrer y Elda” en 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 16, 1997, pp. 267-288; IDEM, 
“Petits embassaments valencians del segle XVIII” en Cuadernos de Geografía, 71, 2002, pp. 1-30; 
Gaspar JAEN I URBAN, D´aigua i obres hidràuliques a Elx, Alicante, Publicacions de la Universitat 
d´Alacant, 1999. 
5
 Armando ALBEROLA ROMÁ, Los cambios climáticos. La Pequeña Edad del Hielo en España, 
Madrid, Cátedra, 2014; Geoffrey PARKER, El siglo maldito. Clima, guerras y catástrofes en el siglo 
XVII, Barcelona, Planeta, 2013; Brian M. FAGAN, La Pequeña Edad de Hielo. Cómo afectó el clima a la 
historia de Europa, 1300-1850, Barcelona, Gedisa, 2008. 
6
 Mariano BARRIENDOS, “Climatic variations in the Iberian Peninsula during later Maunder Minimun 
(ad 1675-1715): an analyse of date from rogation ceremonies” en The Holocene, 7-1, 1997, pp. 105-111; 
Christoph C. RAIBLE, Carlo CASTY, Jürg LUTERBACHER et al., “Climate variability – observations, 
reconstructions, and model simulations for the Atlantic-European and Alpine region from 1500–2100 
AD” en Climatic Change, 79, 2006, pp. 9-29; J. E. BECKMAN, y T. MAHONEY, “The Maunder 
Minimum and Climate Change: Have Historical Records Aided Current Research?” en Uta 
GROTHKOPF, Heinz ANDERNACH, Sarah STEVENS-RAYBURN y Monique GOMEZ (eds.), 
Library and Information Services in Astronomy III (LISA III). ASP Conference Series, 153, 1998, pp. 
212-217; Eleni XOPLAKI, Panagiotis MAHERAS y Juerg LUTERBACHER, “Variability of Climate in 
Meridional Balkans during the Periods 1675–1715 and 1780–1830 and its Impact on Human Life” en 
Climatic Change, 48, 2001, pp. 581-615; Burkhard FRENZEL, Christian PFISTER y Birgit GLÄSER 
(eds.), Climatic trends and anomalies in Europe, 1675-1715 (High resolution spatio-temporal 
reconstructions from direct meteorological observations and proxy data. Methods and results), Stuttgart, 
Gustav Fisher Verlag, 1994. 
7
 Mariano BARRIENDOS y Carmen LLASAT, “The case of the «Maldà» Anomaly in the western 
mediterranean basin (ad 1760-1800): an example of a strong climate variablity” en Climatic Change, 61, 
2003, pp. 191-216.  
8
 Armando ALBEROLA ROMÁ, Quan la pluja no sap ploure. Sequeres i riuades al País Valencià en 
l'edat moderna, València, Publicacions Universitat de València, 2010, p. 86. 
9
 José CREUS NOVAU y Miguel A. SAZ SÁNCHEZ, “Las precipitaciones de la época cálida en el sur 
de la provincia de Alicante desde 1550 a 1915” en Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, 23, 2005, pp. 35-48. 
TIEMPOS MODERNOS 33 (2016/2)  ISSN: 1699-7778 




sequía general que azotó a la Península Ibérica entre 1748-1753
10
, en el antiguo reino de 
Valencia sobresalió el período entre 1748-1751
11
 y en el sureste peninsular las mayores 
adversidades se desarrollaron entre 1747-1751. Dichos años estuvieron marcados por 
las cortas cosechas. Las rogativas pro pluvia, los problemas de desabastecimiento y la 
subida de precios estuvieron a la orden del día
12
. A ello, debemos sumar otras 
inclemencias meteorológicas de amplio radio destructivo en la economía campesina, 
como los pedriscos y las granizadas. A modo de ejemplo, Monforte del Cid justificó en 





 Con este contexto negativo nos encontramos con el extremo atmosférico 
acaecido entre los días 28 y 31 de octubre de 1751, donde el sur alicantino fue el 
protagonista. Desde Alicante hasta Orihuela, todas las comarcas en mayor o menor 
medida sufrieron las lluvias torrenciales. Para las localidades del río Vinalopó significó, 
a la postre, la primera riada que podemos calificar como catastrófica en esta centuria; en 
cuanto a las alicantinas colindantes con el Segura, por la mayor abundancia del río, las 
crecidas fueron constantes así que nos encontramos con otro desbordamiento desastroso 




Las propias descripciones de los habitantes nos muestran el poder destructivo 
que tuvo en ambos ríos. Las noticias más llamativas proceden de las personas que desde 
el curso alto del Vinalopó observaron la situación de diversas poblaciones que en sus 
orillas se localizaban. Ilustrativas son las referencias a Villena donde “la copia de agua 
pasma el mundo, que nunca se había visto” y que “para pasar es menester pasar agua al 
ombligo, que baja de arriba a dos partes” o ya en la zona media del río en la que “el 
agua es mucha y cuentan tantas desdichas de ahí adelante que no se sabe lo que es 
Elda”15.  
 
Con lo tratado queda claro que el radio geográfico de incidencia de este evento 
hidrometeorológico de signo extremo fue un elemento que hasta este momento no había 
ocurrido en este ámbito durante toda la primera mitad del Setecientos. A ello, debemos 
sumar el impacto económico negativo que provocó en las poblaciones afectadas. Estos 
dos factores (extensión geográfica y elevada repercusión económica) marcan la 
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importancia de este suceso y nuestro interés de realizar un estudio pormenorizado del 
mismo.  
 El objetivo de esta contribución reside en acercarnos a los daños provocados por 
la lluvia torrencial en la economía agraria, en las infraestructuras hidráulicas y viarias, 
al tiempo que se analizan los planes redactados para las reconstrucciones desde la 
ciencia y la técnica y en los diversos impedimentos que surgieron durante el desarrollo 
de las labores. En resumen: el impacto que tuvo dicho episodio en las tierras 
meridionales valencianas. Las fuentes trabajadas en esta aportación gravitan en torno a 
la documentación oficial generada por las diferentes esferas de poder borbónico, desde 
las del gobierno municipal, pasando por las de la intendencia valenciana y finalizando 
con las del Consejo de Castilla. Los tres eslabones donde se decidían las políticas a 
aplicar tras el desastre. La documentación analizada procede de diversos archivos 
locales y también de carácter provincial: el Archivo Histórico Municipal de Elche, el 
Archivo Histórico de Orihuela, el Archivo Histórico Municipal de Novelda, el Archivo 
de Protocolos del distrito de Novelda, el Archivo Histórico de la Diputación Provincial 
de Alicante y el Archivo de la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del 
Pantano de Elche. 
 
 
Las destrucciones provocadas por las lluvias torrenciales y las 
inundaciones 
 
En las tierras del Medio y Bajo Vinalopó, durante los primeros días de 
noviembre, arrancaron las tareas destinadas a valorar las pérdidas económicas 
producidas por el desastre y solicitar la clemencia del monarca. En el caso de Elche, 
fueron nombrados por el alcalde mayor diferentes vecinos como peritos labradores, 
canteros, carreteros, carpinteros, albañiles, hortelanos y para los almarjales
16
. Todo con 
el fin de obtener una aproximación precisa y detallada de los diferentes desperfectos no 
solo en el núcleo urbano, sino también en el resto de partidos del término municipal. 
Pocos días después, las pesquisas de los expertos fueron entregadas. Los informes 
denotaron la magnitud del episodio pues la suma total ascendió a 87.684 libras, cantidad 
donde, salvo en una relación, no se computaron los bienes muebles, ya que los propios 
peritos no se atrevieron a darles un valor económico
17
. Así pues, realmente la cifra sería 
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 Peritos labradores: Francisco Bru de Terol, José Martínez de Blasco e Isidro Agulló de Medina;  peritos 
canteros: José Irles y Antonio Morel; peritos carreteros: José Rodríguez y Bautista Granes; peritos 
carpinteros: Francisco Baile y José Tomás Blasco; peritos albañiles: Mateo Aznar y Javier Gomis; peritos 
hortelanos: Jaime Sánchez y Diego Vives; y peritos para los almarjales: Lorenzo Hernández y Bartolomé 
Hernández. 
17
 Quedaron afectadas 41 casas; 8 molinos de aceite; una fábrica de jabón; 5 huertos de palmas; un horno 
de pan; el puente de Santa Teresa; la pared de la casa del pantano; la rafa de la Acequia de Marchena; 
muchas partes de la Acequia Mayor; toda la Acequia de Marchena; la escalera para acceder desde la 
rambla a la iglesia de San José y al convento de los franciscanos; la mayor parte de las tierras del partido 
de la Hoya; las del partido de las Alquerías y sus olivares; las de la Huerta de los Moros, incluyéndose sus 
infraestructuras hidráulicas; y las del partido de los Almarjales con sus azarbes  y puentes de desagüe, sin 
olvidar la albufera y la pesquería de su recinto. 
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Madera de carretería 650 libras 
Cantería 4.145 libras 
Carpintería 1.437 libras 
Albañilería 13.252 libras  
Partidos de las Alquerías, de la Hoya, de los Arenales y en la 
Huerta de los Moros  
56.200 libras 
Huertos de palmeras 10.600 libras 
Partido de los Almarjales 1.400 libras 
Totales 87.684 libras 
 
Elaboración propia. Fuente: Archivo de la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano 
de Elche, AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en averiguación del daño que 
ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre del referido año. 
 
 
 Con toda la documentación preparada para elevarla al Consejo de Castilla, se 
adjuntaron los datos de los diezmos recibidos en grano por el patrimonio señorial 
durante 1750 y 1751. En 1750 se entregaron 84 cahíces y 8 barchillas de trigo y 2.356 
cahíces y 6 barchillas de cebada; mientras en 1751 la cantidad descendió a 7 cahíces y 9 
barchillas de trigo y 286 cahíces y 5 barchillas de cebada
18
. Como podemos observar, 
las diferencias entre ambos ciclos agrícolas fueron palpables, sobre todo en lo 
concerniente a la cebada, principal cultivo en la villa. Queda claro que el propósito final 
de este documento era fortalecer la petición en Madrid, mostrando que la localidad se 
hallaba en una situación económica de fragilidad coincidente con la sequía general que 
líneas atrás citábamos. 
 
 En las vecinas Aspe y Novelda, las gestiones para cuantificar la repercusión del 
suceso también se pusieron en marcha. En la primera, el Ayuntamiento dio poderes a su 
representante en la Corte con la misión de iniciar los trámites con los que lograr la 
condonación de las obligaciones fiscales con la Corona durante doce años, tiempo que 
se fijó para regresar a la normalidad
19
. En lo referente a los perjuicios, el río Tarafa, 
principal afluente del Vinalopó, arruinó el puente del Baño, un acueducto, diversas 
acequias y dos rafas, la de la Acequia Mayor y la del Fauquí, y dejó inútiles las tierras 
de cultivo de diversos pagos. En la segunda, se tomaron medidas con el mismo objetivo, 
puesto que se reconoció el término municipal con cinco expertos a caballo, 
acompañados de otros tantos peones
20
. Los daños más importantes recayeron en 
diferentes infraestructuras de riego, al igual que en la cercana Elda. 
 
                                                          
18
 Archivo de la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano de Elche [en adelante 
ACPAMPE], AA45/18, Copia del 13 de noviembre de 1756 de las diligencias en averiguación del daño 
que ha causado la avenida de las aguas por la rambla de esta villa el día 31 de octubre del referido año, 
Testimonio de José Sansano, 12 de noviembre de 1751, f. 19. 
19
 Archivo de Protocolos del distrito de Novelda [en adelante APN], Francisco Pérez Cañizares 1752-
1756, 13 de noviembre de 1751, ff. 81-82v.  
20
 Archivo Histórico Municipal de Novelda [en adelante AHMN], Actas Capitulares 1749-1751, sesión 
del 31 de diciembre de 1751, ff. 381v-382. 
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 En la ciudad de Orihuela, tampoco se dilataron las gestiones puesto que el 
Ayuntamiento acordó comenzar a redactar el informe acerca de la salida de madre del 
Segura para también dar noticia al rey. El exceso pluviométrico arruinó las tierras recién 
sembradas por los oriolanos así como los cultivos a punto de recoger, mientras los 
olivos y moreras, entre otros, estaban arrancados o con severos daños. La red hidráulica 
sucumbió sepultada, en su gran mayoría, ante el tarquín y el barro que la corriente 
trasladó. En cuanto a los animales de labor y los ganados, no fueron pocos los que 
murieron ahogados. Por último, el utillaje agrícola y los frutos que los vecinos 




 La operación con el objeto de dar forma numérica a tales desperfectos se dividió 
en dos partes. Nueve peritos reconocieron las zonas de cultivo, mientras que el clavario 
y los veedores del oficio de alarifes analizaron el núcleo urbano
22
. Como novedad, los 
testimonios de los encargados ofrecieron nuevos datos que nos ayudan a conocer mejor 




 La primera conclusión a la que los peritos llegaron fue que serían 
imprescindibles grandes inversiones económicas para recuperar la situación previa, ya 
que además, parte de las tierras de cultivo habían perdido sus conducciones de riego por 
lo que actualmente eran de secano, lo que también repercutiría en un descenso de la 
productividad agrícola. A la hora de cifrar el desastre, esta idea previa quedó 
consolidada, puesto que se cuantificó en 879.700 libras. En el informe se incorporaron 
las pérdidas de inmuebles de campo y ciudad, bienes muebles, infraestructuras 
hidráulicas, tierras de laboreo y sus cultivos, frutos almacenados, caballerías y animales 
de labor. Como podemos observar, un detallado y profundo análisis. 
 
Cuadro 2. 






Partidos de la Acequia Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, San 
Bartolomé y mudamiento en el Ramblar 
703.000 libras 
Partido de la Puerta de Murcia 10.700 libras 
Partido de Beniel 115.000 libras 
Partidos de Correntías, Hurchillo y Cartagena 37.000 libras 
Inmuebles de la ciudad 14.000 libras 
Totales 879.700 libras 
 
Elaboración propia. Fuente: Archivo Histórico de Orihuela, D60, Información hecha por el caballero 
Síndico Procurador General de esta villa sobre los daños y perjuicios en esta población y su huerta con 
los temporales de lluvias y avenidas de este río Segura y ramblas, con la valoración y justiprecio de 
dichos perjuicios, los cuales resulta importar al todo reducidos a una suma 879.700 libras. 
                                                          
21
 Archivo Histórico de Orihuela [en adelante AHO], D60, Información hecha por el caballero Síndico 
Procurador General de esta villa sobre los daños y perjuicios en esta población y su huerta con los 
temporales de lluvias y avenidas de este río Segura y ramblas, con la valoración y justiprecio de dichos 
perjuicios, los cuales resulta importar al todo reducidos a una suma 879.700 libras, Pedimento de 
Francisco Ruiz, ff. 1-2v. 
22
 AHO, D60, Información hecha por el caballero […], Auto del 17 de noviembre de 1751, ff. 2v-3v. 
23
 AHO, D60, Información hecha por el caballero […], Información de diversos testigos, 18 a 20 de 
noviembre de 1751, ff. 4v-24.   
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 El último trámite antes de dar curso en Madrid de lo ocurrido en Orihuela 
consistió en obtener el visto bueno del obispo Juan Gómez de Terán, apoyo positivo que 
llegó durante la última semana de noviembre
24
. Por otro lado, el Ayuntamiento también 
remitió misiva al duque de Arcos, señor de las vecinas Aspe y Elche, a la postre 






Las tareas de reconstrucción de las infraestructuras viarias  
El puente de Santa Teresa de Elche 
 
 La primera noticia concerniente al interés del Ayuntamiento de conocer el 
posible coste del viaducto y que el Consejo de Castilla aprobara el uso de fondos locales 
para sufragarlo, la hallamos en diciembre de 1751
26
. Los trabajos necesarios se 
valoraron de forma separada, ya que una parte del paso había resistido la fuerza del 
torrente. La cifra arrojada ascendió a 54.430 reales. 
 
 
Cuadro 3. Coste de reconstrucción del puente de Santa Teresa 
 
Obra necesaria Coste 
Intervenciones de cantería en la parte nueva del puente 13.350 reales 
Intervenciones de cantería en la parte vieja del puente 15.670 reales 
Intervenciones de mampostería en la parte nueva del puente 1.180 reales 
Intervenciones de mampostería en la parte vieja del puente 24.230 reales 
Totales 54.430 reales 
 
Elaboración propia. Fuente: Archivo de la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano 
de Elche, AA45/16, Diligencias relativas a los daños de la avenida de 31 de octubre de 1751 en el puente 
de Santa Teresa, Declaración de José Irles y Antonio Morel, 9 de diciembre de 1751. 
 
 
 Sobre esta base, en marzo de 1752 el arquitecto Pedro Fernández
27
 y el cantero 
Blas Irles, ambos de reconocido prestigio, fueron los elegidos por el consistorio con el 
fin de plasmar el proyecto definitivo y sus gastos, de los que la anexa universidad de 
San Juan ofreció participar con una tercera parte de los mismos. Por otro lado, 





                                                          
24
 AHO, D60, Información hecha por el caballero […], El obispo de Orihuela Juan Elías Gómez de 
Terán a la ciudad de Orihuela, Alicante, 25 de noviembre de 1751, f. 42.   
25
 AHO, D60, Información hecha por el caballero […], Providencia del 30 de noviembre de 1751, f. 43.   
26
 ACPAMPE, AA45/16, Diligencias relativas a los daños de la avenida de 31 de octubre de 1751 en el 
puente de Santa Teresa, Auto de Félix Montes, 6 de diciembre de 1751. 
27
 El arquitecto trabajó en la catedral de Murcia y Guadix así como en el puente Nuevo de Ronda en 
Málaga. Acerca de estas aportaciones véase Cristóbal BELDA NAVARRO y Elías HERNÁNDEZ 
ALBALADEJO, Arte en la Región de Murcia. De la reconquista a la ilustración, Murcia, Editora 
Regional de Murcia, 2006, pp. 303-315; José Manuel GÓMEZ-MORENO CALERA, “Diversas 
precisiones sobre la catedral de Guadix y su ampliación barroca” en Cuadernos de Arte de la Universidad 
de Granada, 40, 2009, pp. 209-225. 
28
Archivo Histórico Municipal de Elche [en adelante AHME], a83, Actas Capitulares, sesión del 20 de 
marzo de 1752 
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 Los comisionados presentaron a principios de abril el proyecto para el nuevo 
puente de Santa Teresa. En lo referente a lo que motivó parte del derrumbe, defendieron 
que el paso había quebrado al disponer de un ojo, incapaz de resistir la fuerza del 
torrente. El resultado fue un quiebro de 230 palmos de longitud, descarnándose el 
material, el terraplén y el estribo, sobreviviendo el dovelaje hasta la profundidad de 37 
palmos y en ciertas partes, 45. Teniendo presentes las deficiencias vistas, Fernández 
plasmó el perfil y planta de un puente con dos ojos, fortalecido con protecciones ante 
nuevas crecidas del río
29
. El encargo de fijar el coste de la operación recayó en el propio 
Fernández con la ayuda del arquitecto Gaspar Cayón
30





Figura 1. Plano del proyecto del puente de Santa Teresa de Pedro Fernández 
 
 
Fuente: Archivo Histórico Municipal de Elche, b263.5, Colección de Pedro Ibarra, Puente de Santa 
Teresa. Plan general del sitio del puente y rambla realizado por Pedro Fernández, 27 de abril de 1752. 
 
 De todos los trámites se previno al Consejo de Castilla con el fin de que 
concediera un reparto entre los vecinos para hacer frente a las futuras facturas. Para 
                                                          
29
 ACPAMPE, AA45/14, Relación de los maestros arquitectos Gaspar Cayón Orozco de la Vega y Pedro 
Fernández sobre las obras de reconocimiento de las ruinas causadas en el puente principal de esta villa 
por la grande avenida de las aguas del día 31 de octubre de 1751, Elche, 5 de abril de 1752. 
30
 Cántabro encargado de las intervenciones en la catedral de Cádiz y de la de Guadix. También fue el 
responsable de planificar el puente Nuevo de Ronda. María del Carmen GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
Miguel Ángel ARAMBURU-ZABALA, Begoña ALONSO RUIZ y Julio J. POLO SÁNCHEZ, Artistas 
cántabros de la Edad Moderna, Santander, Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria, 1991, p. 
153; Miguel Ángel ARAMBURU-ZABALA y Consuelo SOLDEVILLA ORIA, Jándalos. Arte y 
Sociedad entre Cantabria y Andalucía, Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, 2013 pp. 155-
156. 
31
 ACPAMPE, AA45/14, Relación de los maestros arquitectos Gaspar Cayón Orozco de la Vega y Pedro 
Fernández sobre las obras de reconocimiento de las ruinas causadas en el puente principal de esta villa 
por la grande avenida de las aguas del día 31 de octubre de 1751, Elche, 5 de abril de 1752. 
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remarcar la urgencia de la aprobación se señalaron las gestiones aplicadas hasta el 
momento destinadas a evitar mayores males en el precario viaducto, ya que hasta la 
fecha se habían invertido 800 libras solo para sostenerlo, lo que dejaba de lado a otras 
reparaciones precisas en la localidad
32
. Mientras se esperaban novedades desde Madrid, 
el temor a quedar incomunicados durante la temporada de lluvias otoñales, derivó en 
que ambas partes del puente se conectaran de manera provisional con madera y 
mampostería, lo que alcanzó la cifra de 14.651 reales y 18 dineros. 
 
 El impulso definitivo con el que hacer realidad el proyecto llegó en 1754, puesto 
que el Ayuntamiento solicitó que peritos fijaran los gastos principales de las obras a 
partir del plano de Fernández. Los albañiles calcularon en 1.780 libras el coste de las 
paredes, estribos, ojo nuevo y demás en mampostería
33
. Los canteros, por su parte, 
valoraron en 1.420 libras el gasto del mismo ojo, repartos de bolas, poyos y demás en 
cantería
34
. En total, 3.200 libras. 
 
 El hecho fundamental que aceleró el arranque de las labores fue la súplica del 
consistorio al duque de Arcos, señor territorial, con la pretensión de que cediera el 
dinero del arrendamiento de los saladares de 1754, fondo por el que ambas partes 
estaban en conflicto por su posesión
35
. Este dio su visto bueno con ciertas matizaciones 
que la villa y la vecina San Juan estarían obligadas a cumplir. La principal y a la postre 
más controvertida residió en que representantes de ambos gobiernos locales debían 
reunirse para la toma de decisiones con su gobernador, Félix Montes, con el que habían 
vivido diversos roces motivados por su presencia en la subasta anual de los terrenos de 
saladares. Además, los ilicitanos ayudarían con sus carruajes en la limpieza del área de 
trabajo y en el acarreo de materiales
36
. A mediados de diciembre, empezaron los 
trámites destinados a la elaboración de los capítulos de remate, la tasación y la 
organización de la aportación vecinal. 
 
 El 2 de enero de 1755 se presentaron las cláusulas de la primera fase de las 
intervenciones
37
, que pusieron el acento en los trabajos fundamentales de mampostería y 
albañilería además del nuevo ojo. El arriendo se asignó para el día 19 del mismo mes y 
el vencedor fue el ilicitano José Gomis, con una oferta de 2.070 libras
38
. Los capítulos 
fijaban que durante los trabajos se llevarían a cabo tres inspecciones con el deseo de 
asegurarse que lo acordado se respetaba y que los avances eran los adecuados
39
. Los 
trabajos terminaron a principios de julio y la última visura aprobó lo ejecutado. 
                                                          
32
 AHME, a83, Actas Capitulares, sesión del 3 de junio de 1752. 
33
 ACPAMPE, AA45/13, Información suministrada por Esteban Soler, Síndico Procurador General del 
común de Elche, sobre la utilidad y conveniencia de los reparos precisos del puente principal de esta 
villa y su coste, Declaración de Juan Albarrán y Javier Gomis, 15 de marzo de 1754. 
34
 ACPAMPE, AA45/13, Información suministrada por Esteban Soler […], Declaración de José Irles y 
Ginés Irles, 16 de marzo de 1754. 
35
 Joaquín SERRANO JAÉN, “Las tierras saladares de Elche: la apropiación municipal de una extensión 
comunal” en Estudis, 7, 1978, pp. 261-280.  
36
 AHME, a85, Actas Capitulares, El duque de Arcos a la villa de Elche, Madrid, 30 de noviembre de 
1754. 
37
 ACPAMPE, AA21/20, Capítulos bajo los cuales la ilustre villa de Elche arrienda las obras de 
cantería y mampostería que se han de efectuar en los reparos y redificación del puente principal de dicha 
villa, con la formación de otro ojo, según planta y perfil hecho a este fin, Elche, 2 de enero de 1755, ff. 1-
5. 
38
 ACPAMPE, AA21/20, Diligencias para el remate de las obras del puente principal de esta villa, 19 de 
enero de 1755, ff. 8v-9. 
39
 ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Miguel de Francia, 26 de mayo de 1755, ff. 13v-14v. 
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 Con las partes esenciales del puente de Santa Teresa terminadas, las miras se 
pusieron en proseguir con el proyecto dibujado por Fernández. El cantero Diego Tomás 
fue designado a fin de redactar los capítulos para finalizar el puente, los cuales presentó 
el 26 de agosto
40
. Nuevamente, el Ayuntamiento requirió que el duque de Arcos cediera 
más dinero del arriendo de los saladares con el propósito de financiar los trabajos 
restantes. El remate se celebró el 7 de septiembre y hubo un segundo asalto de prórroga 




 El terremoto y posterior tsunami del día 1 de noviembre que arrasó Lisboa y 
resonó en el resto de la Península
42
, promovió una consulta desde la Corona con el fin 
de averiguar los deterioros causados. Esta misión fue encomendada a los diferentes 
corregidores y en nuestro caso de estudio, el cometido recayó en el de Jijona. En la villa 
ilicitana, las dudas se concentraron en el puente de Santa Teresa, por lo que se resolvió 
que Diego Tomás analizara la infraestructura en búsqueda de algún desperfecto. Tras un 
exhaustivo análisis, el comisionado no halló ninguna fractura
43
. Aprovechando su visita 
al viaducto, se le requirió que considerara si era preciso que la cantería entre tajamares, 
que alcanzaría las llaves de cada arco, fuera ampliada para una mayor resistencia
44
. La 
opinión de Tomás consistió en que se prosiguiera 10 palmos en las partes este y oeste, 




 Por último, en el proyecto se estipularon como elementos decorativos la 
construcción de dos capillas, con la inclusión de una imagen en cada una de ellas. Las 
elegidas fueron las de las dos advocaciones principales de la villa, la Virgen de la 
Asunción en una y San Agatángelo, en la otra
46
. Este recurso, además de su componente 
estético, también estaba vinculado a la visión que desde la religiosidad popular se tenía 
del uso de intercesores en los viaductos como medio de protección divino ante una 
crecida del río
47
. En resumidas cuentas, ciencia, técnica y religión estuvieron insertas en 
el plano y perfil del arquitecto. 
                                                          
40
 ACPAMPE, AA21/20, Capítulos elaborados por el arquitecto Diego Tomás bajo los cuales la ilustre 
villa de Elche arrienda las obras que ha dispuesto añadir al puente principal de dicha villa sobre las seis 
filadas que encima del bosel de los tajamares tienen obligación de construir los arrendadores que han 
construido el arco y demás a su cargo con atención al primer remate, 26 de agosto de 1755, ff. 26-32. 
41
 ACPAMPE, AA21/20, Diligencia para el remate de las nuevas obras del puente principal de esta villa, 
21 de septiembre de 1755, ff. 35-25v. 
42
 Como selección bibliográfica acerca de este catastrófico episodio véase, entre otros trabajos, el 
monográfico dedicado a este suceso en el Boletín de la Comisión de Historia de la Geología de España, 
29, 2007, así como Josep PALAU ORTA, “El Terremoto Atlántico de 1755 y sus representaciones” en 
Tiempos modernos. Revista Electrónica de Historia Moderna, 22, 2011, 33 pp. Para conocer los 
resultados de la pesquisa referente a los efectos del temblor en España véase José Manuel MARTÍNEZ 
SOLARES, Los efectos en España del terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755), Madrid, Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional, 2001. 
43
 ACPAMPE, AA21/20, Declaración de Diego Tomás, 24 de noviembre de 1755, ff. 37v-38v. 
44
 ACPAMPE, AA21/20, Auto para que se visuren las obras del puente principal de esta villa por el 




 ACPAMPE, AA21/20, Capítulos bajo los cuales la ilustre villa de Elche saca a pública subastación y 
remate la construcción de dos imágenes que se han de colocar en las capillas del puente principal de la 
misma, Elche, posterior al 10 de abril de 1756, ff. 42-44 y Capítulos bajo los cuales la muy ilustre villa 
de Elche saca a pública subastación y remate la talla que se deberá hacer en las dos capillas del puente 
principal de la misma, posterior al 10 de abril de 1756, ff. 45-47. 
47
 Adrián GARCÍA TORRES, “Víctimas del miedo: culpabilidad y auxilio del cielo frente a la catástrofe” 
en Armando ALBEROLA ROMÁ (coord.), Clima, naturaleza y desastre. España e Hispanoamérica 
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El puente del Baño de Aspe 
 
 El punto de salida con el que reconstruir el puente aspense data de mayo de 
1753, momento en el que el Ayuntamiento acordó que el apoderado de la villa 
negociara en Madrid la obtención de un reparto de 2.500 libras entre los vecinos para 
hacer frente a los gastos calculados por los peritos
48
. Ahora bien, la coyuntura adversa 
de los siguientes años de la década de los cincuenta, traducidos en diversas sequías, una 
plaga de langosta y una epidemia de tifus, dejaron en una endeble situación económica a 
las arcas municipales así como a las vecinales
49
. El resultado fue que en 1760, tras años 





 Hasta 1763, doce años después del suceso, no regresó el deseo de levantar un 
nuevo puente en la rambla del Tarafa. La respuesta a este objetivo por parte del 
intendente valenciano Gómez de la Vega radicó en que de los fondos locales se 
sufragara la obra
51
. Hasta la fecha se había solucionado el paso por la rambla mediante 
un endeble viaducto provisional edificado con pilares de cal y yeso y con piso de 




 Informado el Consejo de Castilla, este ordenó al intendente valenciano que se 
encargara de nombrar a los especialistas que proyectaran y valoraran el nuevo puente 
del Baño. Gómez de la Vega encomendó al corregidor de Orihuela Giménez de 
Ibluzqueta esta misión
53
. El elegido para planificar el viaducto fue el arquitecto Marcos 
                                                                                                                                                                          
durante la Edad Moderna, Valencia, Publicacions Universitat de València, 2013, pp. 99-116; Armando 
ALBEROLA ROMÁ, “Miedo y religiosidad popular: el mundo rural valenciano frente al desastre 
meteorológico en la edad moderna. Apuntes para su estudio” en Alberto MARCOS MARTÍN (ed.), 
Hacer historia desde Simancas. Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, Valladolid, Junta de Castilla 
y León, 2011, pp. 12-30; Tomás PERIS ALBENTOSA, Història de la Ribera, vol. 5 Creences i símbols, 
Alzira, Editorial Bromera, 2005, p. 38. 
48
 APN, Protocolos de Francisco Pérez Cañizares 1752-1756, 2 de mayo de 1753, ff. 6v-8. 
49
 Armando ALBEROLA ROMÁ, “Plagas de langosta y clima en la España del siglo XVIII” en 
Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 129, invierno 2012, pp. 21-50; IDEM, Catástrofe, economía 
y acción política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999, pp. 175-
205; IDEM, “Tiempo, clima y enfermedad en la prensa española de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Diarios meteorológicos y crónicas de desastres en el Memorial Literario” en El Argonauta español, 12, 
2015, 25 pp.; Adrián GARCÍA TORRES, “Plagas de langosta en el sur alicantino en la segunda mitad del 
siglo XVIII” en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 33, 2015, pp. 287-
308; Cayetano MAS GALVAÑ, “La gestión de la catástrofe. Acción estatal y lucha contra la plaga de 
langosta en las diócesis de Murcia y Orihuela (1756-1758)” en Relaciones. Estudios de Historia y 
Sociedad, 129, invierno 2012, pp. 51-86; Armando ALBEROLA ROMÁ y David BERNABÉ GIL, 
“Tercianas y calenturas en tierras meridionales valencianas: una aproximación a la realidad médica y 
social del siglo XVIII” en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 17, 1998-
1999, pp. 95-112. 
50
 APN, Protocolos de Francisco Pérez Cañizares 1757-1758, 25 de enero de 1760, ff. 5-5v.   
51
 Archivo Histórico Provincial de Alicante [en adelante AHDPA], 12.610, Ayuntamiento de Aspe. 
Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes y recursos, Andrés Gómez de Vega a la villa 
de Aspe, Valencia, 30 de Agosto de 1763. Copia del 1 de Julio de 1764.   
52
 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción de un puente de mampostería en la parte 
Norte de la población en el río llamado del Baño, Pedimento del Síndico Procurador General, Pablo 
Fuentes, ff. 2-4.   
53
 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción […], Andrés Gómez de la Vega a Tomás 
Giménez Ibluzqueta, Valencia, 4 de junio de 1764.   
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, que residía en Elche. Tras visitar el lugar donde cruzaba el puente interino 
aspense, Evangelio admitió que era necesario levantar una nueva conexión en la rambla 
del Tarafa, mediante dos paredes con el mismo cimiento que el puente, que a su vez 
tendrían la función de cadenas. El coste total de los trabajos los valoró en 117.180 
reales, de los cuales los vecinos aportarían una tercera parte mediante peonadas y el 




Figura 2. Puente del Baño proyectado por Marcos Evangelio 
 
 
AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción de un puente de mampostería en la parte Norte 
de la población en el río llamado del Baño, fol. 11. 
 
 Conocido el presupuesto para la reconstrucción por parte del Ayuntamiento de 
Aspe, el proceso se frenó en seco dado que este sostuvo que la tasación era demasiado 
elevada y que simplemente necesitaban un paso estable. Es más, acusaron al proyecto 
de Evangelio de incluir elementos decorativos que inflaban el cómputo total. El 
consistorio argumentó esta visión basada en el pragmatismo ante el intendente y le 
previnieron que estaban creando un proyecto alternativo valorado en 70.000 reales, que 





                                                          
54
 Originario de Cartagena. Entre sus trabajos destacó la última fase del Puente Viejo de Murcia. 
Posteriormente, el Consejo de Castilla lo designó para las obras de la iglesia de Santa María de Elche. 
Localidad donde residió hasta su muerte en 1767. Uno de sus papeles más importantes en Elche fue como 
cabeza visible del desagüe de la Laguna de Villena, tanto en el proyecto como en las negociaciones. 
Como aproximación al arquitecto véase María Concepción DE LA PEÑA VELASCO, El Puente Viejo de 
Murcia, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2001; Rafael NAVARRO 
MALLEBRERA, Los arquitectos del templo de Santa María de Elche, Alicante, Confederación Española 
de Cajas de Ahorros, 1980, pp. 75-92; Sixto MARCO, “1760: any en que Marcos Evangelio va 
transformar la tramola o escenari de la festa” en La Rella, 23, 2010, pp. 109-138; Francisca DEL BAÑO 
MARTÍNEZ, “Los planos inéditos del proyecto impulsado por el obispo Gómez de Terán para la 
ampliación de la catedral de Orihuela” en AEA, LXXXI, 324, octubre–diciembre 2008, pp. 415-428. 
55
 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción […], Certificación de Marcos Evangelio, 
Aspe, 27 de julio de 1764, ff. 12-13.   
56
 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción […], La villa de Aspe al Intendente, Aspe, 13 
de noviembre de 1764, ff. 14v-15v.   
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 Los aspenses salieron triunfantes a través de la aprobación de este plan por parte 
del Consejo de Castilla, ya que el 14 de mayo de 1766 este último ordenó al corregidor 
de Orihuela que se subastara la obra del puente sin exceder de 70.000 reales. El único 
punto que el Alto Tribunal advirtió fue que el ganador del remate cobraría en tres plazos 
y este debería realizar una anticipación económica en vez de fianza. Por otro lado, el 
corregidor tomaría noticia de la cantidad de la ayuda que los vecinos aspenses estaban 
dispuestos a ofrecer trabajando, que finalmente se fijó en 10.000 reales, al igual que 





 Durante la celebración del remate el día 15 de agosto, el capítulo que el Consejo 
de Castilla marcaba acerca de la obligatoriedad de adelantar los costes no se cumplió, 
puesto que se aceptó la propuesta de José Puerto que no incluyó este punto, la que fue 
aceptada por otros candidatos que no tenían los medios económicos necesarios.  
 
 
Cuadro 4. Desarrollo del remate del puente del Baño 
 
Interesado Cantidad Adelanto 
José Puerto 52.000 reales No 
Jaime Galván 50.000 reales Sí 
Lorenzo Chápuli 48.000 reales No 
Jaime Galván 45.000 reales Sí 
José Chápuli 43.000 reales No 
 
Elaboración propia. Fuente: Archivo Histórico de Orihuela, F621.04, Expediente formado para la 
construcción de un puente de mampostería en la parte Norte de la población en el río llamado del Baño, 
Remate del puente, 15 de agosto de 1766. 
 
 Como se muestra en el cuadro 4, de los cuatro pretendientes a convertirse en 
asentista de la obra, solamente Jaime Galván cumplió los requisitos dictados por el 
Consejo de Castilla; sin embargo, el ganador fue José Chápuli.  
 
 En el momento en que toda la documentación pasó a manos del Consejo de 
Castilla, solamente faltaba que mediante resolución este aprobara los trámites 
ejecutados y se estrenaran las primeras intervenciones. Sin embargo, el fiscal, ante las 
particularidades presentadas en este caso (la modificación del proyecto inicial y el 
incumplimiento de las condiciones de la subasta) requirió informe del prestigioso 
arquitecto Marcos de Vierna
58
, antes de tomar la decisión final. Este criticó sin tapujos 
el proyecto alternativo y las condiciones aceptadas, puesto que no aseguraban la 
construcción de una obra de calidad. Por lo que defendió que el descartado plan de 
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 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción […], Manuel Becerra a Felipe Caballero, 
Madrid, 20 de junio de 1766.   
58
 Este cántabro dejó su impronta en diferentes obras públicas distribuidas por toda España. Entre sus 
cargos sobresalieron el de Teniente Director de Caminos desde 1770 y el de Comisario de Guerra. En 
cuanto a algunas de sus obras y su visión de la arquitectura véase Isabel COFIÑO FERNÁNDEZ, 
Arquitectura religiosa en Cantabria, 1685-1754: las montañas Bajas del arzobispado de Burgos, 
Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2004, pp. 120-125; María José 
REDONDO CANTERA y Miguel Ángel ARAMBURU-ZABALA, “La construcción de puentes en el 
siglo XVIII: innovación y tradición” en Antonio DE LAS CASAS GÓMEZ (coord.), Actas del Primer 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Madrid, 19-21 septiembre 1996, Madrid, Ministerio 
de Fomento, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas-CEDEX, 1996, pp. 435-443. 
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Evangelio se retomara, ya que todo lo que incluía hasta el cerramiento del arco era 
fundamental para su firmeza
59
. El dictamen final no ofrecía dudas, De Vierna sentenció 
que si la localidad no disponía de fondos económicos continuara con el paso 
provisional. Como única solución ofreció que se pusiera en marcha el plan primigenio 
bajo las 16 cláusulas que llegaron a redactarse sumadas a algunos añadidos que él 
proponía. El montante total de la operación alcanzaría los 100.000 reales. 
 
 Esta novedad, como era de esperar, sentó como un jarro de agua fría en Aspe, 
que contraatacó ofreciendo que se aceptase el remate que recayó en manos de Jaime 
Galván y Antonio Alonso, únicos que no apoyaron la propuesta de Puerto, pero bajo las 
condiciones iniciales. La respuesta del Consejo de Castilla ante estas posturas 
enfrentadas fue un punto medio, pues resolvió que los capítulos redactados por 
Evangelio se modificaran, pero siempre al menor coste
60
. El encargado de esta labor fue 
De Vierna, quien agregó las recomendaciones que expresó en su informe previo, con la 
novedad de que el adorno apilastrado y los remates de las barandillas se conformarían 




 El nuevo remate del puente del Baño se celebró el 8 de julio de 1767. La oferta 
más baja y por ende ganadora, fue la presentada por el ilicitano Joaquín Irles, que 
ascendió a 43.500 reales
62
. Por otro lado, el Consejo de Castilla aprobó la compra de 
tres sitios para fortalecer las defensas del futuro viaducto, que costaron 2.360 reales
63
. 
Los tres años de duros trámites se cerraron el 25 de septiembre, momento en el que el 
Alto Tribunal dio luz verde a que se iniciaran los trabajos. 
 
 Durante el desarrollo de las obras, las contrariedades volvieron a resurgir. En 
agosto de 1769 el Ayuntamiento puso al tanto al intendente de que faltaba dinero para 
proseguir con las tareas, ya que el reparto realizado en 1768 entre los vecinos no se 
cumplió
64
. La decisión adoptada desde Valencia radicó en que se apremiara a todos los 
implicados
65
. El segundo problema que asomó fue la imposibilidad de que Irles 
adelantara el dinero del primer tercio del remate. Nuevamente reaparecía esta cuestión. 
La propuesta del asentista consistió en que el consistorio cediera esa cuantía monetaria a 
cambio de incluir en el puente elementos que le proporcionaran mayor seguridad. Como 
condición, el Ayuntamiento se cubrió las espaldas reclamándole que presentara a tres 
vecinos como avalistas de 30.000 reales.  
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 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción […], Marcos de Vierna a Manuel Becerra, 
Madrid, 26 de noviembre de 1766. 
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 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción […], Manuel Becerra a Felipe Caballero de 
Barros, Madrid, 14 de mayo de 1767. 
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 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción […], Remate de la obra del puente de esta 
villa de Aspe, 8 de julio de 1758. 
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 AHO, F621.04, Expediente formado para la construcción […], Testimonio del escribano Juan 
Francisco Llopis y Gumiel, 10 de julio de 1767. 
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 AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes 
y recursos, La villa de Aspe al Intendente, Aspe, 25 de agosto de 1769. 
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 AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa […], El Intendente a la villa de 
Aspe, Valencia, 8 de septiembre de 1769. 
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 Esta decisión que acabamos de tratar no tardó en derivar en un último conflicto, 
puesto que Irles no finalizó el puente sin sobrepasar los 43.500 reales acordados. Lo 
anterior conllevó en que se actuara entre los fiadores vendiendo parte de sus bienes para 
terminar el viaducto, por lo que uno de los implicados, Silvestre Martínez, elevó recurso 
al Consejo de Castilla en 1774 con el fin de que peritos tasaran el puente construido y si 
su valor fuera mayor que el subastado, le devolvieran el exceso
66
. El resultado de la 
pesquisa fue contraproducente para el recurrente, ya que salieron a la luz diversas 
prácticas dudosas de Irles, tales como aprovecharse del valor de las maderas 
suministradas sin estar contratadas, recurrir a varios vecinos para allanar el lugar de la 
edificación cuando esta tarea recaía en él, gastar el primer tercio del remate adelantado 
por el Ayuntamiento en otros menesteres y que la localidad invirtiera 9.000 reales por el 
coste de una ruina de la obra. Con estos antecedentes, el Alto Tribunal falló en 





 El nuevo puente del Baño tuvo una corta vida, ya que una avenida en septiembre 
de 1793 lo derruyó por completo. Durante largos años, el paso por la rambla se 
salvaguardó a través de un puente interino debido a las nuevas dificultades económicas 





Las tareas de reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas 
El pantano de Elche 
  
 Coincidiendo con la visita en junio de 1752 de Gaspar Cayón a Elche con el 
objetivo de comprobar las intervenciones necesarias en el puente de Santa Teresa, el 
Ayuntamiento le pidió que de paso valorara las obras de otros edificios, entre ellos el 
pantano, víctima también de la crecida del Vinalopó.  
 
 A finales del mismo mes, el arquitecto entrego su relación. Entre las 
imperfecciones más importantes, sobresalió la gran cantidad de tarquín acumulado de 
los arrastres debido al bloqueo del sistema de desagüe y las ruinas en el lado izquierdo 
del cerro. En cuanto al plan de intervención defendido por los ilicitanos, lo vio con 
buenos ojos, con la salvedad de que se construyera el surtidor para desaguar el pantano 




 Hasta mayo de 1754 no se reactivó esta cuestión, tras un aviso de la Real 
Audiencia de Valencia que recordó que todavía estaba pendiente el cumplimiento de la 
Real Provisión del 20 de marzo de 1754, por la que, entre otras cuestiones que 
incorporaba, se ordenó dar noticia acerca de los fondos públicos que se querían utilizar 
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 AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa […], Manuel Becerra a Sebastián 
Gómez de la Torre, Madrid, 10 de mayo de 1774. 
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 AHDPA, 12.610, Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa […], Manuel Becerra a Gerónimo 
Ortiz, Madrid, 13 de septiembre de 1776. 
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 Adrián GARCÍA TORRES, “Tras la tempestad no llegó la calma: los temporales de 1793 en el Medio 
Vinalopó” en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 29, 2011, pp. 103-120. 
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para poner en funcionamiento el pantano, tasados en 6.000 pesos
70
. Sin embargo, las 
dificultades económicas de los años siguientes dejaron en saco roto cualquier avance. 
Mientras tanto, el edificio prosiguió con su rotura en el muro principal y entarquinado, 
lo que agudizó la posibilidad de que los desperfectos fueran de mayor calado. 
 
 Dos elementos cambiaron el curso de los acontecimientos pocos años después. 
Por un lado, la llegada a Elche del arquitecto Marcos Evangelio en 1759 como 
encargado de las obras en la iglesia de Santa María. Su estancia en la localidad hasta su 
fallecimiento propició que se dispusiera de un experto de primer nivel con el que 
afrontar diversos proyectos. Por otro, la asentada sequía desde finales de los cincuenta 
reflotó los deseos de los ilicitanos de desaguar la Laguna de Villena y alumbrar fuentes 
dulces con el cometido de nutrir de riego a los campos ilicitanos en momentos de 
escasez. El Ayuntamiento de Elche encargó al arquitecto el plan con el que desecar el 
área lacustre, lo que de manera directa repercutió en el pantano, pues tendría un papel 
fundamental para resguardar dichos recursos. 
 
 Mientras se debatía la desecación de la laguna entre el bando a favor del desagüe 
(Villena y Elche) y el contrario formado por las poblaciones de tránsito del río Vinalopó 
(Elda, Sax y Novelda)
71
, en marzo de 1762 arrancaron las gestiones administrativas con 
las que recuperar el pantano ilicitano. Evangelio calculó los costes del proyecto en 
14.200 pesos y despejó cualquier duda acerca de posibles problemas de salubridad, 
puesto que no existía agua retenida, sino una acumulación de unos 40-50 palmos de 








Cubo 600 pesos 
Mina 200 pesos 
Casamata 100 pesos 
Paleta 600 pesos 
Colocar la paleta tomada con plomo 150 pesos 
Portón 450 pesos 
Pared donde está la Rafa de las Tablas 700 pesos 
Muralla del pantano 11.000 pesos 
Herramientas, sogas, capazos e instrumentos 400 pesos 
Totales 14.200 pesos 
Elaboración propia. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Elche, a93, Actas Capitulares, Relación 
hecha por don Marcos Evangelio, maestro arquitecto, de las obras que se necesitan para el 
restablecimiento del pantano y coste para ponerle corriente, cuyo original se ha remitido al ilustre señor 
Marqués de Avilés, intendente general de este reino, Elche, 30 de abril de 1762. Copia de Gerónimo Ruiz 
del 30 de abril de 1762. 
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 ACPAMPE, AA45/17, Real Provisión de la Audiencia de Valencia, 21 de mayo de 1754. Copia de 
Melchor Aracil de 28 de mayo de 1754. 
71
 En lo relativo a los intentos de desaguar la Laguna de Villena en la década de los sesenta y setenta del 
Setecientos véase Margarita BOX AMORÓS, Humedales y áreas lacustres de la provincia de Alicante, 
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“Evolución agraria de Villena hasta fines del siglo XIX” en Cuadernos de Geografía, 1, 1964, pp. 179-
203. 
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 AHME, a93, Actas Capitulares, Memorial nº 6: Relación de Juan Bautista Martínez y Vicente Granes, 
médicos titulares de la villa de Elche, 3 de abril de 1762. 
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 Entretanto, la sequía proseguía haciendo mella en la población
73
. Por este 
motivo, a principios de 1763 un memorial de diferentes hacendados manifestó la 
necesidad de reparar el pantano. La propuesta de este grupo de vecinos consistió en que 
se prorrateara entre cada regante según tahúlla parte de los costes o en su defecto que se 
creara un impuesto para recabar fondos. Ante la dificultad de aplicar esta idea, el 
Ayuntamiento tomó la decisión de reclamar al Consejo de Castilla la cesión del sobrante 
de Propios y Arbitrios, cantidad que se reintegraría de la venta de las tandas de riego del 
pantano. Con este dinero se afrontarían los 6.000 pesos necesarios para las 
intervenciones básicas para el funcionamiento: el cubo con su mina; la paleta de bronce 
y su instalación; la expulsión de tarquín agrandando el buque del portón y la colocación 
de un nuevo cierre; la edificación de una muralla de monte a monte de 30 palmos de 
altura; y el vaciado de parte del área inundada con el fin de lograr agua de riego y de 
este modo, obtener algunos fondos para los gastos. Con la aprobación del Alto Tribunal 
en junio, Evangelio empezó los trabajos
74
. Como efecto colateral se reabrieron las 
negociaciones para el desagüe de la Laguna de Villena. 
 
 En febrero de 1764 ya estaban concluidos el cubo, la mina, el macho, el portón, 
parte de la muralla y 30 palmos de cieno habían desaparecido, por lo que ya era posible 
vender tandas de riego
75
. Dos meses después, la reparación del muro estaba muy 
avanzada y era posible comenzar a resguardar los recursos que surcaban por el río 
Vinalopó
76
. Con esta situación positiva, Evangelio partió a la Corte con el encargo de 
que la Corona diera su brazo a torcer en el asunto del área lacustre. Tal era el 
convencimiento de los ilicitanos, que llegaron a ponerse por escrito las ordenanzas para 
el uso de los nuevos flujos en el pantano. 
 
 
La rafa del Fauquí de Aspe 
 
 Esta infraestructura hidráulica, también utilizada como medio de paso por la 
rambla del Tarafa, se mantuvo con intervenciones interinas hasta que las lluvias 
extremas del 15 de octubre de 1785 la volvieron a dejar inutilizada, al igual que el 
circuito de riego próximo. No olvidemos que este episodio se enmarcó dentro de los 
fuertes contrastes climáticos que caracterizaron la década de los ochenta, coincidentes 
con la fase más grave de la oscilación Maldá en el Levante peninsular español
77
. 
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77
Armando ALBEROLA ROMÁ, Los cambios climáticos […], op. cit, pp. 208-226; IDEM, “Clima, crisis 
y reformismo agrario en tiempos del conde de Floridablanca” en Mélanges de la Casa Velázquez, 39-2, 
2009, pp. 105-125; IDEM, “El clima «trastornat»: sequera, temporals, riuades i inundacions a Catalunya i 
al país Valencià a les acaballes del segle XVIII” en Estudis D'Història Agrària, 23, 2010-2011, pp. 301-
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 Las primeras acciones que se implementaron fueron de índole provisional, con 
un coste de 100 libras. El intendente aprobó este gasto extraordinario en diciembre y 
recordó que para las operaciones de carácter sólido era preciso justificar los costes por 
maestros
78
. Esta labor la realizaría la Junta de Propios y Arbitrios, pero quedó en el 
cajón por un supuesto olvido hasta el ecuador de febrero de 1788, momento en el que se 
remitieron las diligencias de rehabilitación de la rafa del Fauquí redactadas por los 
aspenses José Gonzálvez de Coniedo
79
 y Juan Francisco Alcaraz, quienes valoraron las 











Rotura de la rafa con 450 varas de mampostería 1.125 libras 
Trozo de cañería de 40 varas de línea 40 libras 
Fortificar por donde caen las aguas de avenida para proteger los cimentos mediante 
un pilotaje y enrejado 
160 libras 
Relleno de los cuadros de piedra carretal con arena gorda para quedar bien calzada y 
encajada 
100 libras 
Hilada de cantería para que se derramen las aguas por encima de la rafa y resistir 
mejor la continuación evitándose que se desmorone parte alguna del edificio 
70 libras 
Totales 1.495 libras 
 
Elaboración propia. Fuente: Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Alicante, 12.610, 
Ayuntamiento de Aspe. Correspondencia relativa a la hacienda municipal: informes y recursos, Real 
Provisión de 9 de febrero de 1790. 
 
 
 No obstante, un imprevisto apareció a la hora de revisar los caudales económicos 
de la villa, pues de la caja de Propios faltaban sin justificación 3.199 libras, 8 sueldos y 
10 dineros. Ante esta inusual situación, la intendencia abrió la vía para que la localidad 
buscara otras formas de pago. La solución se dilató hasta octubre de 1789 con la 




 El Consejo de Castilla autorizó el inicio de las obras el 9 de febrero de 1790, 
bajo la dirección de Gonzálvez de Coniedo quien redactó asimismo los capítulos con los 
que actuar. Sin embargo, durante las excavaciones, el encargado advirtió un hoyo de 
grandes dimensiones que se debía terraplenar con un sobrecoste de 550 libras. Tras 
darse a conocer este inconveniente a Valencia, el intendente propuso al arquitecto 
                                                                                                                                                                          
aragonesas y catalanas (1780-1790)” en David BERNABÉ GIL y Armando ALBEROLA ROMÁ (eds.), 
Magistro et amico. Diez estudios en Homenaje al profesor Enrique Giménez López, Alicante, 
Publicaciones Universidad de Alicante, 2012, pp. 66-93.  
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, director de la Academia de San Carlos, que visitara la localidad y 
formara diligencias, puesto que en breve marcharía al territorio alicantino
83
. El informe 
del arquitecto denotó que realmente los costes de los hoyos ascenderían al menos a 
1.490 libras
84
. Por lo tanto, nos encontramos con que el gasto real era casi como el de la 
obra principal. 
 
 La aprobación del Consejo de Castilla de la relación de Gascó se notificó a la 
villa de Aspe durante los primeros días de 1791. Los facturas nuevamente las 
adelantaría el señor territorial, pues la cuestión del desfalco de las arcas públicas 
continuaba en punto muerto. Pocos meses después los trabajos finalizaron, pero al igual 
que ocurrió con el puente del Baño, las lluvias torrenciales de septiembre de 1793 








 En una fase marcada por la extrema sequía, con todos los inconvenientes que 
ello entrañaba en una sociedad agrícola, la aparición de un episodio de lluvias 
extraordinarias acentuaba las desdichas, pues echaba por tierra cultivos, enseres 
personales, ganado, infraestructuras hidráulicas, viaductos, etc. Los minuciosos datos 
arrojados en los informes de Orihuela y Elche dan buena cuenta de ello. Tras el 
episodio, se abría una larga travesía con el objeto de recuperar con la mayor rapidez la 
estructura económica desarticulada, al igual que el deseo de obtener durante el mayor 
tiempo posible el perdón o la rebaja, al menos, de las contribuciones fiscales. 
 
 Tras el episodio catastrófico que hemos tratado, los años siguientes estuvieron 
marcados por nuevas contrariedades climáticas a las que se unieron los problemas de 
índole biológico, sobresaliendo la mayor plaga de langosta de la centuria. Todo ello 
repercutió en las reparaciones seguras y consistentes. Los casos del pantano de Elche, el 
puente del Baño y la rafa del Fauquí muestran las considerables trabas que existieron 
para recuperar la normalidad tras el desastre. En el pantano, las operaciones para su 
nueva puesta en marcha se atrasaron debido a la total dependencia de los fondos de 
Propios y Arbitrios, lo que motivó en que se interviniera en las partes más importantes. 
En la vecina Aspe, los retrasos fueron más prolongados tanto en el viaducto como en la 
infraestructura hidráulica. En el primero, el Ayuntamiento abortó el plan del arquitecto 
Evangelio debido a su coste. A pesar de que finalmente la intervención de Marcos de 
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Vierna denunció las deficiencias del proyecto alternativo aspense, la obra que se ejecutó 
no cumplió con todos los elementos de calidad y seguridad. En cuanto a la segunda, esta 
permaneció en una situación interina que finalmente desembocó en un nuevo desuso 
tras una crecida del Tarafa en 1785. El proyecto de obra sólida propuesto no estuvo 
exento de conflictos, pues la visión del arquitecto Gascó mostró que los costes totales 
necesarios eran mayores que los presentados. En estas tres actuaciones hallamos la 
problemática que existió en el Setecientos a la hora de que los planes de los arquitectos 
se plasmaran en su totalidad. La mayoría de ellos quedaron en el cajón y en el mejor de 
los casos, aplicados con recortes, que derivaron en una menor calidad del edificio 
levantado. Los elevados presupuestos chocaron con la visión de los consistorios basada 
en el pragmatismo, acentuado al coincidir con tiempos de penurias.  
 
 La excepción a la norma fue sin lugar a dudas la reconstrucción del puente de 
Santa Teresa. El elemento fundamental para ello fue el fondo del arriendo anual de las 
tierras de saladares. Sus jugosos beneficios –de ahí la lucha entre el gobierno civil y el 
señor territorial– estaban dedicados al bien del común y el viaducto fue un claro 
ejemplo de su uso. La capacidad de disponer anualmente de esta cantidad monetaria 
permitió que los trabajos de reedificación del paso arrancaran en poco tiempo y lo más 
importante, que el proyecto perfilado por el arquitecto se siguiera punto por punto, 
destacando las defensas contra nuevos embates del río Vinalopó.  
